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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Godkendelse af dagsorden og referat

BESLUTNING | SENIORRADET DEN 22-09-2015

Dagsorden og referat er godkendt uden bemaerkninger.



Punkt 2: Orientering til omkring Projekt Fremtidens Plejeboliger
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Orientering til omkring Projekt Fremtidens Plejeboliger

RESUME

Sagen er sat pa dagsordenen med henblik pa orientering om status for Projekt Fremtidens Plejeboliger.

Projektleder Heidi Duus deltager under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Den politiske proces
Den politiske beslutningsproces i forhold til fremtidens plejeboliger- og struktur ser overordnet saledes ud:

Det betyder, at Socialudvalget pa madet 1. september 2015 godkendte en overordnet tids- og procesplan for
projektet (jf. bilag). Der er tale om en overordnet tidsplan, som er generisk og dynamisk og derfor vil a2endres
labende undervejs, som projektet skrider frem. Der vil skulle udarbejdes mere detaljerede tidsplaner for de enkelte
delprocesser.

Projektets organisering
Overordnet set kan det samlede projekt anskues med en raekke spor og en raekke arbejdsgrupper — nogle
arbejdsgrupper er etableret, andre er ikke, sa derfor vil der Isbende komme grupper til, som projektet skrider frem.

Hvad sker der nu

De spor, der bliver arbejdet med nu, og som kommer til at udgare en stor del af arbejdet i dette ar er strategi-sporet
med de underliggende arbejdsgrupper. Det er kommunikationssporet — dvs der arbejdes lige nu med at fastlaegge
en kommunikationsplan i forhold til den interne savel som den eksterne kommunikation.

Endvidere er der gnske omkring en bred inddragelse i projektet. | denne sammenhaeng vil der blive tale om
forskellige former for inddragelse pa forskellige tidspunkter i projektet. Der kan veere tale om mgder, interviews,
workshops samt inddragelse i arbejdsgrupper. Denne del er lige nu under planlzegning.

Sporet omkring Anden anvendelse eller afheende vil kgre Igbende i form af dialoger med eksterne aktgrer sadvel som
det politiske udvalg.

Den 24. juni 2015 traf Byradet falgende beslutning vedrgrende Sgkilde og Baunegarden:

o at Sgkilde indtil videre forbliver ejet af Skanderborg Kommune og sgges anvendt i en kombination af
plejecenter, kgkken, dagaktiviteter for demente, mens resten udlejes til flygtninge pa midlertidig basis

o at Baunegarden ikke afmeldes som plejecenter, men sgges opbygget til at rumme malgrupper svarende til den
nuveerende i Vaeksthuset - evt. udvidet med borgere fra nabokommunerne efter naermere aftale herom og evt.
en malgruppe af borgere med erhvervet senhjerneskade. Det kunne f.eks. veere efter naermere dreftelser med
Region Midtjylland, men kunne ogsa vaere med fokus pa genoptreeningsdelen indenfor Serviceloven



« at visitationen til Baunegarden stopper for sa vidt angar den malgruppe af borgere, der ikke har behov for det
specialplejetilbud, som Baunegarden fremadrettet vil veere. Mens centret opbygges til at rumme disse
malgrupper udlejes et begraenset antal boliger (op til 4) til flygtninge.”

Der pagar drgftelser pa ledelsesniveau med Horsens Kommune og Odder Kommune, som har vist interesse for at
tilknytte borgere til Veeksthuset, ligesom der er dialog med Region Midtjylland.

Processen omkring anvendelse af boliger til flygtninge er ligeledes i gang.

INDSTILLING

/Eldre og handicapchefen indstiller

o At Seniorradet tager orientering om status pa projekt Fremtidens Plejeboliger til efterretning.
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Projektlederen orienterer:;

Projektlederen har veeret ansat i omkring 1 maned. Der er tale om en erfaren projektleder fra Silkeborg.

Rammen med projektet er klarlagt ud fra de overordnede politiske beslutning om hvad der skal ske pa
plejeboligomradet. Der er bla. fokus pa omradet som demensafsnit, handtering af tidligere udskrivning fra
sygehusene samt madlavningen, som alle er punkter som politikerne har lagt vaegt pa.

Man skal nu til at udarbejde konceptet for det fremtidige arbejde med plejeboligerne. Ved at man skal bygge i
Ry samt ombygge andre steder. Man er derfor ved at lave en overordnet plan, for hvordan man skal arbejde
fremover. Det er planlagt at den overordnede strategi samt koncept skal veere klar til politisk godkendelse
omkring sommerferien 2016.

Der er i projektet fokus pa at samarbejde med de interessenter der findes omkring plejecentrene — fx
Seniorradet, folk der bruger husene, personale m.v.

Seniorradet spgrger:

Hvornar kan man forvente at der er afklaring omkring en placering at det nye plejecenter i Ry? Budgetaftalen
behandler dette emne hvor omradet omkring det gamle radhus naevnes. Man afventer dog at budgettet bliver
endeligt godkendt far noget kan siges med sikkerhed.

Der er i Budgetaftalen desuden nzevnt en mulighed for at overdrage driften af plejecentret i Lasby til en 3. part.
Seniorradet vil gerne opfordre til at tages endeligt stilling i denne sag, for at give klarhed for de lokale.

Fagchefen orienterer i forhold til Lasby:

- Man er i dialog med den interesserede 3. part omkring hvor stort et center der evt. kan bygges.

- Der er behov for at fa afklaret med politikerne hvad man ggr - Skal man have plangrundlag pa plads fer man
indgar aftale eller omvendt?

- Der er fokus pa en ombygning som ikke pavirker driften, da man bygger op i etaper sa man altid har boliger i
drift.



- Det er vigtigt at man ser pa basinombygning i omradet, da der tidligere har vaeret oversvemmelser.

- Den interesserede 3. part har umiddelbart udtrykt abenheden for at viderefgre de @vrige aktiviteter i
plejecentret, saledes at huset ogsa kan bruges af andre fra lokalomradet end beboerne.

- Det er endnu uklart hvilken effekt som en eventuel udbygning til en starrelse pa omkring 50 pladser i Lasby
har for udbygninger af andre plejecentre. Der kan dog evt. laves aftaler om at plejekapacitet fra Galten kan
overga til Lasby (sa man ombygger i stedet for at tilbygge pa Tjgrnehaven).

- Der er forsat usikkerhed om hvorvidt der komme nationale regler for demensboliger som far effekt pa
byggeriet.

Fagchefen oplyser at der kommer yderligere dialog omkring plejecenterplanen. Der er saledes planlagt et
folkemgde om plejecentrene i primo 2016. Herefter kommer der konkrete hgringer til bla. Seniorradet. Man
kender dog ikke dagsordenen for dette folkemgde endnu.

Seniorradet er glade for at der planlzegges en bred dialog i forbindelse med folkemgdet. Seniorradets
erfaringer fra opfgrelsen at det sidste plejecenter var, at man havde en mere snaever idégruppe, hvilket betgd
at man teenkte meget traditionelt. Det aftales at Heidi kan taget fat i Aase og Jens omkring deres erfaringer fra
det seneste idéudvalg fra opferelsen af Dagmargarden.

Fagchefen beder Seniorradet om at overveje hvad kvalitetsparametrene fra plejeboligplanen betyder som dem
forud for folkemadet.

Projektleder Heidi Duus kan kontaktes pa telefon: 29 13 98 54 eller heidi.duus@skanderborg.dk


mailto:heidi.duus@skanderborg.dk

Punkt 3: Orientering vedr. genudbud



Orientering vedr. genudbud

RESUME

Fagsekretariatet har efter aftale med Seniorradet godkendt 2 genudbud af henholdsvis diabeteshjeelpemidler
samt stomi- og urologi.

Seniorradets sekreteer orienterer om proceduren.
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Seniorradet tager orienteringen til efterretning.

Seniorradet synes at det er positivt at der arbejdes ud fra en feelles udbudslasning, hvor erfaringerne fra 9
kommuner tages med.



Punkt 4: Nyt fra fagchefen



Nyt fra fagchefen

RESUME

Fagchefen orienterer om nyt fra ZAldreomradet.
Orienteringen vil bl.a. indeholde:
- Nyt omkring Budget 2016-2019.

- En udskydelse af den planlagte brugertilfredshedsanalyse, da der er igangsat et lignende initiativ pa nationalt
plan.

BESLUTNING | SENIORRADET DEN 22-09-2015

Fagchefen orienterer:

Demenshandleplan

- Der arbejdes med en feelles demensplan fra national side. Skanderborg Kommune afventer Regeringens
udkast og arbejder videre ud fra dette, nar det er kendt.

- Det aftales at Seniorradets sekreteer Igbende orienterer om processen.

Brugertilfredshedsundersggelse

- Der er planlagt en national brugertilfredshedsundersggelse til de aeldre borgere. Fagsekretariatet ZAldre &
Handicap gnsker derfor at lader den nationale undersggelse kare fgrst og sa udfere den planlagte interne
rundspgrge efterfglgende, for ikke at skabe forvirring.

- Seniorradet er enige i dette.

Adventurehgjskole pa Sglund

- Der er umiddelbart et flertal i byradet for at Adventurehgjskolen rykker ind pa Sglund. Man skal dog se pa
hvilken garanti som Skanderborg Kommune kan give.

- Fagchefen mener at det er vigtigt ikke at teenke bygninger ind, sa de forbliver i Skanderborg Kommunes
varetaegt.

- Der er i gjeblikket overvejelser omkring pavillon 5, hvor der bor borgere nu.

- Man gnsker ikke at udbygge andre omradet pa Salund, da en kapacitetsanalyse forudser at der snart kan
bliver ledigt kapacitet pa Sglund.

- Hvis Pavillon 5 benyttes, sa overvejes det hvorvidt det bergrte borgere kan fa midlertidig bopael pa
Dagmargarden, nar de midlertidigt udlejede boliger bliver ledige. Man ser dog i farste omgang pa om borgere
kan kommer i andre boliger pa Selund, nar de bliver ledige.

- Hvis borgerne fra Sglund skal flytte ind pa Dagmargarden, sa bliver der tale om max 9 borgere, som kan
skaermes. Der kommer dog en politisk sag, som Seniorradet kan kommentere pa.

- Der er tale om en midlertidig lasning pa Dagmargarden, hvor borgerne rykkes tilbage pa Selund sa snart der
bliver plads.

- | tilfeelde af et salg af pavillon 5 vil indteegterne indga i takstpuljen og ikke tilga eeldre- eller handicapomradet.
Der vil dog veere en positiv gkonomisk afsmitning pa aeldre- eller handicapomradet, da der ikke skal betales
evt. tomgangsleje. Eventuelle lejeindtaegter fra Adventurehgjskolen vil ga i kommunekassen.

Sokilde:
- Der har veeret afholdt m@de for bruger/pargrenderadet omkring flygtningeboligerne.
- Det har desuden veeret frivillige flytninger derovre imellem de forskellige afdelinger derovre.



- Fagchefen fornemmer en mere rolig stemning pa Sgkilde omkring situationen.
- Det er kun enlige personer fra Syrien og Eritrea der flytter ind i flygtningeboligerne pa Sgkilde.

Aldremilliard:

- Kommer ikke som seerskilt pulje i 2016 som er gremzerket til aeldreomradet.

- Midlerne kommer dog som del af bloktilskud. Men her er de ikke lsengere gremaerket specielt til
eldreomradet, hvorfor det er op til politikerne hvad pengene skal bruges til.

- De aktiviteter der har veeret afholdt for Aldremilliarden har veeret gode. Man vil derfor i dialog med bl.a.
kontraktholderne se pa hvorvidt aktiviteterne kan kares videre inden for den nuveerende bevilling. Men som
udgangspunkt stoppes aktiviteterne.

Baunegarden:
- Fagchefen overvejer en Igsning hvor 10 lejligheder benyttes til senhjerneskadede borgerefra Regionen.

- En sé&dan Igsning kraever dog at man kan opna en passende kombination af personalet.

- Fagchefen ser store muligheder i at fa andre faggrupper ind, som kan arbejde med malgrupperne fra
vaeksthuset.

- Hvis planen fares ud i livet bliver Baunegarden saledes et specialplejecenter.

Budget 2016-2019:

- Der arbejdes i budgettet med 2 mal: Balance i 2016 budget (via et fald i driftsudgifterne) samt at tage fati en
strukturomprioritering. Det sidste er ikke lagt ind i de naevnte effektiviseringer i budgettet.

- Byradet har planlagt et mgde for at tale om de effektiviseringstiltag som endnu ikke er indregnet i budgettet.
Politikerne vil fgrst se en procesplan for disse, far de kan beskrive om de skal med. Seniorradet vil blive hart i
forhold til disse procesplaner, hvorefter der kommer en politisk beslutning om hvorvidt disse ting skal
igangsaettes i 2016. Haringstiden kan dog forventes at blive meget kort i denne sammenhaeng.

- Der er indlagt budgetudvidelser pa madomradet i forbindelse med dobbelt s& mange udbringninger.

- Der er indlagt budgetreduktioner i forbindelse med at omdanne boliger. Der er dog endnu ikke 100% klarhed
omkring boligernes nuveerende status, som er athaengig af hvordan de er opfart. Det er saledes ngdvendig at
fa klarhed over dette forst. Uanset hvad, sa kan besparelse forventeligt hentes via en registrering af beboerne i
boligerne.

- Der er indlagt eendringer inden for bevilling til aget anvendelse af velfeerd. Der udarbejdes her en handleplan
som kommer i hgring. Der arbejdes bade med kendte Igsninger og nye omradet som lyder spaendende.




Punkt 5: Koordinering af heringssvar vedr. Budget 2016 - 2019



Koordinering af horingssvar vedr. Budget 2016 - 2019

RESUME

Seniorradet er pr. mail orienteret om det aftalte forlig omkring Budget 2016 — 2019.
Seniorradet er blevet bedt om at afgive et haringssvar. Haringsvaret skal vaere klar inden 2. behandlingen af
budgettet i Byradet d. 7. oktober — evt. allerede inden 2. behandlingen i @konomiudvalget d. 30. september,

hvis dette er muligt.

Seniorradet koordinerer hgringssvaret.
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Seniorradet gennemgar et udleveret oplaeg til et haringssvar.

Der er enighed om udkastet som finskrives og afleveres.



Punkt 6: Tilmelding til stormede



Tilmelding til stormade

RESUME

Seniorradet er inviteret med til Regionsaeldreradets arlige stormgde i Viborg mandag den 19/10 2015.

Seniorradet skal vurdere hvem der gnsker at deltage, sa sekretariatet kan sta for en samlet tilmelding.
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Alle undtagen Raydon gnsker at deltage.

Sekretariatet star for den samlede tiimelding.



Punkt 7: Nyt fra udvalgene



Nyt fra udvalgene

RESUME

Seniorradets medlemmer orienterer om arbejdet i de gvrige udvalg.

- @konomi og Socialudvalg: Karl-Erik / Aase / Bent / Kurt

- Miljg og Planudvalg: Marius / Raydon

- Kultur og Sundhedsudvalget / Undervisnings og Bgrneudvalget: Jens / Kirsten / Eva
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Punktet udskydes pa grund af en presset dagsorden



Punkt 8: Punkter til Socialudvalget



Punkter til Socialudvalget
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Punktet udskydes pa grund af en presset dagsorden



Punkt 9: Presse



Presse
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Punktet udskydes pa grund af en presset dagsorden



Punkt 10: Eventuelt



Eventuelt
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Formanden orienterer:

« Der er planlagt et made i Harning d. 21. oktober hvor Seniorradet tager med til dialog.

o Danske Zldrerad afholder made i Silkeborg d. 7. oktober. Eva og Kirsten deltager. Sekretariatet star for
tilmeldingen.

« Seniorrédet er inviteret til mgde pa Bellis med Aldresagen d. 2. november. Madet er planlagt som en
mulighed for at lave et feelles talergr for alle interessenter pa aeldreomradet i Skanderborg Kommune.
Seniorradet gnsker ikke at deltage, da Seniorradet allerede er hgringspart for politikerne. Formanden
overvejer eventuelt at deltage for at hagre hvad der tales om pa mgdet, men man gnsker ikke at deltage i
det fremtidige samarbejde.

 Der er planlagt et mgde sammen med Rgde Kors d. 9. nov. Seniorradet er kun tovholder for magdet og
gnsker ikke at levere til dagsordenen.



Punkt 11: Naeste mode



Naeste maode

RESUME

Punkter og emner som skal tages op pa senere mader.
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Der er ingen punkter til nzeste mgde fra Seniorradet



Punkt 12: Besog pa Living Lab



Besog pa Living Lab

RESUME

Seniorradsmgdet sluttes af med et besgg pa Living Lab pa Dagmargarden
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Seniorradet blev vist rundt i Living Lab
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