

REFERAT §17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden 2014-2016 d. 10-02-2016

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 14:00

Mødested Skanderborg Park

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på projekt Fælleden.....	4
Åbning af Fælleden.....	6
Eventuelt.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-16

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Status på projekt Fælleden

00.01.00-A00-62342-15

Resume

Med denne sag gøres status på Fælledprojektet, som fremlægges til orientering for styregruppen.

Sagsfremstilling

Der er nu under 1 år til indflytning på Fælleden, og projektet går derfor ind i en afgørende fase. Bygningen er næsten lukket, og der er en lang række tilgrænsende projekter i forbindelse med indretning, som ikke er med i entreprisen, men i byggeprogrammet, og som nu skal foldes ud – lige fra lydsystemer til tv-skærme etc. Derudover også en række projekter, som omhandler anvendelsen af bygningen og den mere mentale flytning.

Derfor gøres kort status på projektet, som vil blive suppleret på mødet med oplæg fra projektleder for Fælledprojektet Knud Sørensen.

Oversigt over igangværende og kommende projekter

På nuværende tidspunkt er der tale om følgende (del-) projekter:

Indretning af åbne kontorarealer

Indretning af Foyer

Anvendelse og indretning af fælles faciliteter (husets zoner, mødecenter, restaurant, grønne tårne, depotrum)

Anlæg og anvendelse af udearealer

Anvendelse og indretning af idrætsfaciliteter

Indkøb af møbler og inventar

Registrering og salg af inventar og kunst

Teknisk udstyr, AV mv

Den mentale flytning

Flytning på Fælleden – inventar

Flytning på Fælleden – IT

Åbning af Fælleden

Kommunikation for Fælleden og Fælledprojekter

Arrangementer på Fælleden (Fælledens venner, advisory board mv.)

Drift af Fælleden (pedelfunktion, rengøring mv.)

1. års drift samt udbud af kantinedrift

Økonomi

Generel projektstyring

Status på tidsplan og økonomi

Fælledprojektet forventes fortsat at overholde tidsplan og den samlede økonomiske ramme.

Der foretages budgetkontrol i forbindelse med budgetopfølgningen, og økonomien på ikke forbrugte midler styres separat ved et egentligt disponeringsark.

Indstilling

Projektlederen for projekt Fælleden indstiller,

- at orienteringen om status på projekt Fælleden tages til efterretning.

Beslutning

§ 17, stk. 4, udvalget vedr. Fælleden tog orienteringen til efterretning.

Direktionen, 3. februar 2016, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen fremsendes til orientering i §17 stk. 4 udvalg vedr. Fælleden.

Bilag

AS_Skanderborg Fælled 20160210

PP_status på Fælleden_100216.pptx

Punkt 3: Åbning af Fælleden

82.00.00-A00-34035-15

Resume

Indflytning på Fælleden er sat til uge 43, 2016. Punktet er sat på dagsordenen med henblik på en stillingtagen til, hvordan indflytningen i og åbningen af Fælleden skal markeres både som kommunens nye samlingssted og som ny arbejdsplads for de 650 medarbejdere, samt finansieringen heraf.

Sagsfremstilling

30.000 på Fælleden på 3 måneder

I uge 43 er der indflytning på Fælleden, både for medarbejdere og for offentligheden. Fælleden skal som bekendt være et nyt samlingssted. Ikke kun for borgerne i Skanderborg by, men for borgere, foreninger og erhvervsliv m.v. i hele Skanderborg Kommune. Derfor er det vigtigt at komme godt fra start ved at så mange som muligt, så hurtigt som muligt bliver bevidst om Fælledens potentiale og får ejerskab hertil.

I forbindelse med Åbent hus på Fælleden, som blev afholdt i november 2015, viste der sig at være stor interesse for byggeriet. Denne interesse må alt andet lige antages at være større, når Fælleden åbner. For at give borgere og andre interesserede så god en oplevelse som mulig, så foreslås det, at afholde en 3 måneder lang housewarming med en bred palet af aktiviteter og prøvehandling med både Fælledens daglige brugere og andre aktører som værter.

Konkret betyder det, at det kan være aktiviteter spændende fra f.eks. store koncerter og messer, til at lokale idrætsforeninger, erhvervsliv eller kulturaktører placerer et enkelt arrangement eller to på Fælleden i perioden. Ikke fordi, at arrangementer skal flyttes fra lokalområderne rundt om i Skanderborg Kommune til Fælleden, men alene for at udbrede kendskabet og ejerskabet til Fælleden og dens muligheder, så det bliver naturligt at tænke Fælleden ind som en mulig arena for ekstraordinære begivenheder.

For at dette bliver en succes, så vil der allerede nu skulle afsættes ressourcer til en indledende og opsøgende dialog med mulige aktører, og ikke mindst til koordinering og sikring af synergi mellem de forskellige tiltag.

Vedlagt dette punkt er et notat, der nærmere redegør for idéen om 30.000 på Fælleden på 3 måneder.

Konkrete forslag til markering af Fælleden – uge 43

Mandag

Indflytning på Fælleden. Flytningen markeres i de enkelte afdelinger, og det er den enkelte stabs- og fagchef, der har ansvaret for markeringen af indflytningen i de enkelte afdelinger.

Torsdag

”Officiel” indflytning for medarbejderne. En fælles fejring af indflytningen på Fælleden og en ryste sammen oplevelse for de 650 medarbejdere. Fejringen består af velkomsttaler, let forplejning og 2-3 eksterne indslag. Forventet budget pr. medarbejder: 350-400 kr.

Fredag

Officiel åbning af Fælleden for borgere og særligt indbudte f.eks. fra kl. 13-15.

Lørdag

Indvielsesfest af Fælleden v/SSOK med en lang række både kendte og mindre kendte kunstnere med tilknytning til Skanderborg Kommune. Muligheder for billetter med og uden spisning. Det foreslås, at Skanderborg Kommune giver medarbejderne på Fælleden en billet uden spisning til dette arrangement som en del af indvielsen af det fælles nye Rådhus for medarbejderne. Forventet pris pr. billet: 295 kr.

Sundhed

Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Fælledchefen indstiller,

- at konceptet om åbningen af Fælleden med 30.000 på Fælleden på 3 måneder vedtages

- at udkast til program for åbning af Fælleden i uge 43 vedtages
- at de økonomiske rammer for indvielsen af Fælleden samt finansieringen drøftes og vedtages.

Beslutning

§ 17, stk. 4, udvalget vedr. Fælleden tog orienteringen til efterretning.

Direktionen, 3. februar 2016, pkt. 10:

Direktionen vedtog at tiltræde fælledchefens indstilling med følgende justeringer,

- at arrangementet mandag morgen i uge 43 finansieres af stabs-og fagchefer
- at program for torsdag i uge 43 justeres, så det er for medarbejdere. Programmet skal have fokus på den samskabende kultur, og der skal ske en nedjustering af den økonomiske ramme for arrangementet. Arrangementet finansieres af anlægsbevillingen for Fælleden
- at arrangementet fredag i uge 43 også omfatter Byrådet og finansieres af anlægsbevillingen for Fælleden
- at de 650 medarbejdere på Fælleden tilbydes en billet uden spisning, som finansieres af anlægsbevillingen.

Sagen fremsendes til orientering i §17 stk. 4 udvalget vedr. Fælleden.

Bilag

Åbning af Fælleden

Punkt 4: Eventuelt

00.01.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Der planlægges en besigtigelsestur til Fælleden sammen med Byrådet. Dato følger.

Beslutning

Der var ingen emner under dette punkt.